

**T á j é k o z t a t ó**  
**a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 kódszámú „ Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című projekt aktuális helyzetéről**

A TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című projekt előkészítési szakasza 2017.01.30-i Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum ülésén elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány és Stratégia elfogadásával lezárult.

2017. február 20-án benyújtásra került a 3. mérföldkőhöz, valamint a projektfejlesztés lezárásához kapcsolódó szakmai beszámoló és kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére, melyre 2017. április 10-én hiánypótlást kaptunk. A Közreműködő Szervezettől július 28-án érkezett elektronikus értesítés, amelynek értelmében a projekt 2017. július 25-én a megvalósítás szakaszába léphetett.

Az év első felében elkezdtük a projekt egyik – talán legnehezebb – célcsoportjának, az inaktívoknak a feltárását, előre kidolgozott kérdőívek segítségével.

A további célcsoportokba tartozó regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatottak számát folyamatosan egyeztetjük a Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával.

Az áprilisi hiánypótlás keretében sor került a Megvalósíthatósági Tanulmány kiegészítésére.

Elkészültek a megyei paktum plakátok és a szórólapok is, melyek megküldésre/átadásra kerültek a konzorciumi tagoknak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek és a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, akik a célcsoportok felkutatását végzik.

Augusztus elején a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzésére került sor a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál. Részletesen megvizsgálták minden, a projekthez tartozó dokumentumot.

Az alábbi dokumentumokkal kapcsolatban voltak észrevételek:

- a kommunikációs tervet és a kommunikációs táblát
- Együttműködési Megállapodást
- a meghatalmazásokat
- a módosított ügyrendet
- a szándéknyilatkozatokat (néhány tag másolatban küldte el, ezért be kellett gyűjteni az eredetit.)
- a Megvalósíthatósági Tanulmányt és a Stratégiát (legyen rajta verziókövetés, hogy ki készítette, illetve a honlapon mindig az aktuális legyen fent.)


Mivel a megyei paktum projekt ekkor még nem rendelkezett lezárt kifizetési kérelemmel, ezért a helyszíni ellenőrzés során az ezzel kapcsolatos dokumentumok nem kerültek ellenőrzésre.

„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” TOP-5.1.1-15-GM1-2016-

  
MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**SZÉCHENYI 2020**

Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



**BEFEKTETÉS A JOVŐBE**



A Megyei Paktum ernyőszervezeti feladatainak eleget téve augusztusban a helyi paktumoknak tartottunk egyeztetést, ahol Csorna, Kapuvár, Tét, Pannonhalma, Mosonmagyaróvár és Győr Paktumok képviselői voltak jelen és adtak tájékoztatást a helyi paktumok aktuális helyzetéről, a felmerült problémákról.

A projekt 2017. július 24-én belépett a megvalósítás szakaszába. Ezt követően fő feladatunk a célcsoportok felkutatása volt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával egyeztettük a Megyei Paktum településein lévő munkanélküliek, támogatásban részesülők és a közfoglalkoztatottak létszámát. Ezen adatokat figyelembe véve szeptemberben szerveztünk egy lakossági tájékoztató fórumot Veszprémvársányban, ahol sajnos nagyfokú érdektelenséget tapasztaltunk, pedig ezt megelőzőleg plakátokat, meghívókat is kihelyeztünk a településeken és a polgármesterekkel is felvettük a kapcsolatot.

Az itt felmerült probléma miatt több alkalommal is tartottunk megbeszélést konzorciumi partnereinkkel, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival az indikátorok sikeres elérése, bevonása érdekében. Megállapodtunk abban, hogy mindenki megpróbálja először a személyes kapcsolatait mozgósítani, akinek van. Így a Mobilis vállalta a pannonhalmi térséget (az itt tartandó fórum még szervezés alatt áll), a Málta pedig a tétí térséget vállalta.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ernyőszervezeti feladatokat is ellát, ezért Sopron Város kérésére eleget téve 2017. szeptember 27-én szerveztünk egy találkozót a korábban már elindult Győri Paktum képviselőivel, ahol az indulással és az ügyfelek bevonásával kapcsolatos tapasztalatokat beszéltük át.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történt előző egyeztetés után október első hetében információs pultot hoztunk létre a kirendeltségen, ahol konzorciumi tagjainkkal felváltva személyesen szólítjuk meg az ügyfeleket és adunk tájékoztatást a projektről. Sajnos az a tapasztalat, hogy a megyei paktumhoz tartozó településeken nagyon kevés a bevonható ügyfél, nem igazán szerencsés a területi felosztás sem, így nagyon nehéz az elvárt indikátor számokat teljesíteni. Illetve probléma még, hogy a Foglalkoztatási Osztályon csak 1 fő szakmai megvalósító dolgozik, így a bevonás hosszú időt vesz igénybe, és az ügyfelek ez nem mindig várják ki.

A lakosság széles körű tájékoztatás érdekében folyamatosan helyezünk ki plakátokat, ahol lehetőség van rá szórólapokat is. Eddig a pannonhalmi, a csornai, a kapuvári és a mosonmagyaróvári térségek megyei paktumhoz tartozó településeinek nagy részén helyeztük ki a megyei paktum plakátokat, hogy felhívjuk a figyelmét a projektre.

A lakosság, a munkavállalók mellett a munkáltatókat, vállalkozókat is megpróbáltuk megszólítani. A Vállalkozók Országos Szövetségének képviselőjét október közepén hívtuk meg egy megbeszélésre, ahol a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály közreműködésével adtunk tájékoztatást a projekt nyújtotta támogatási lehetőségekről (vállalkozóvá válás, bér-, bérköltség támogatás, képzés és az ehhez kapcsolódó utazási-, lakhatási támogatások).

Munkánk hatékonyabb elvégzése érdekében október 3-án és 4-én 2 napos „Együttműködést fejlesztő” képzésen vettünk részt Mosonmagyaróváron, novemberben pedig EPTK felületkezelési előadáson.

„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” TOP-5.1.1-15-GM1-2016-

**SZÉCHENYI** 2020



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



**BEFEKTETÉS A JOVÓBE**

Ernyőszerkezeti feladatunknak eleget téve folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a helyi paktumokkal.

A mosonmagyaróvári paktum szeptemberben belépett a megvalósítás szakaszába. Az első 2 kifizetési kérelem elfogadására várnak. Mivel a TSZ aláírása után 10 hónappal minimum 1 főt képzésbe kell vonni, ezért kérték a mérföldkövek módosítását.

A kapuvári paktum 2 mérföldkövet teljesített. 2017. április 30-án TSZ módosítást adtak be, mely jelenleg is a Közreműködő Szervezet jóváhagyására vár.

A téti paktumnál a 2. mérföldkő és a TSZ módosítás dokumentumai benyújtásra kerültek, az Irányító Hatóság részéről még nem történt jóváhagyás, így a 3. mérföldkő időpontján változtatni kellett.

A pannonhalmi paktumnál a 2. projektfejlesztési mérföldkő 2017. június 30-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, amit még nem fogadtak el.

A csornai paktumnál 2017. november 3-án sor került az Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására. Ezen a napon Irányító Csoport ülést is tartottak, ahol megszavazták az Irányító Csoport elnökét és elfogadták az ügyrendet.

A Megyei Paktum jelenleg a 4. mérföldkőnél tart, amelyet sikerült 2017. október 31-ig teljesíteni, azzal hogy 15 főt a programba vontunk.

Török-Petes Katalin

Török-Petes Katalin

Paktumiroda munkatárs

Borbélyné Fazekas Olga

Borbélyné Fazekas Olga

Paktumiroda munkatárs

Győr, 2017.10.31.

„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” TOP-5.1.1-15-GM1-2016-



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE